



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - OCTUBRE 2025

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
SANTA LUCIA	6.200,00	1	CEMENTERIO MUNICIPAL	31 DE OCTUBRE 2025
			ECO PARQUE	
			BOULEVAR CALLE 7	
			BOULEVAR CALLE 8	
			MEGA COLEGIO	