



PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO	ÁREA (M2)	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
SANTA LUCIA	6.200,00	1	CEMENTERIO MUNICIPAL	30 DE SEPTIEMBRE 2026
			ECO PARQUE	
			BOULEVAR CALLE 7	
			BOULEVAR CALLE 8	
			MEGA COLEGIO	